



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
АФАНАСЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

19.02.2024

№ 28-01-06

пгт Афанасьево

**Об утверждении рабочей группы, плана мероприятий
(«дорожной карты») о деятельности Центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
в муниципальных общеобразовательных организациях
Афанасьевского муниципального округа**

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 12.01.2021 № Р-6 «Об утверждении Методических рекомендаций по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей», на основании письма Министерства просвещения Российской Федерации от 30.11.2023 № ТВ-2356/02 «О направлении методических рекомендаций», на основании распоряжения министерства образования Кировской области от 29.09.2023 № 1192 «Об утверждении перечня общеобразовательных организаций Кировской области, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2024 году, в рамках федерального проекта «Современная школа»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав рабочей группы. Приложение 1.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования
администрации Афанасьевского
муниципального округа Кировской
области
от 19.02.2024 № 28-01-06

**СОСТАВ
рабочей группы**

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| БЫДАНЦЕВА
Ольга Николаевна | – | ведущий специалист по дополнительному образованию |
| ВАРАНКИНА
Татьяна Геннадьевна | – | заместитель начальника Управления образования |
| КОРШУНОВА
Ирина Юрьевна | – | директор МБОУ ООШ п. Бор |
| КЫРНАЦ
Ольга Александровна | – | директор МБОУ ООШ д. Ванино |
| НЕКРАСОВА
Надежда Владимировна | – | заместитель начальника Управления образования |
| НЕКРАСОВА
Юлия Владимировна | – | начальник Управления образования |
| ОЖЕГИНА
Елена Николаевна | – | директор МБОУ ООШ д. Илюши |
| ПРИЩЕПА
Маргарита Евгеньевна | – | директор МБОУ ООШ п. Лытка |

Приложение 2

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования администрации Афанасьевского муниципального округа Кировской области
от 19.02.2024 № 28-01-06

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
о деятельности Центров образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста» в муниципальных общеобразовательных организациях Афанасьевского муниципального округа
(далее – Центр)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года реализации)	Ответственный	Отметка о выполнении («Да»/ «Нет»)
1	Создание рабочей группы по созданию и функционированию Центров в Афанасьевском муниципальном округе в 2024 году	Приказ УО	Февраль 2024	Варанкина Т.Г.	
2	Формирование перечня необходимого оборудования и мебели для Центра	Перечень оборудования	Февраль 2024	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
3	Составление проектно-сметной	Составлена	Февраль 2024	Некрасова Н.В.	

	документации для проведения ремонтных работ в кабинетах Центра согласно дизайн-проекту	дефектная ведомость, смета, утверждены директором		Марков Д.А. Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
4	Заключение договоров: на изготовление брендированной продукции, поставку мебели, осуществление ремонтных работ	Договоры	До 15 марта 2024	Некрасова Ю.В. Некрасова Н.В. Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
5	Анализ и подбор кадрового состава Центра	Список педагогических работников	Март 2024	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
6	Обеспечение информационного сопровождения о деятельности Центров: - ведение раздела (вкладки) Центра на официальном сайте ОО в соответствии с Методическими рекомендациями; - размещение информации о деятельности Центра на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе; - информирование СМИ о работе Центра	Создание вкладок Центра на сайтах ОО, группы во в социальных сетях	Март-сентябрь 2024, далее постоянно	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	

7	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн-платформе (в дистанционной форме), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельства о повышении квалификации и переподготовки (100% педагогов)	Согласно графику ИРО Кировской области (апрель-июнь 2024)	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
8	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельства о повышении квалификации и переподготовки (100% педагогов)	Согласно графику ИРО Кировской области (апрель-июнь 2024)	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
9	Разработка рабочих программ по направлению деятельности Центра общего и дополнительного образования	Рабочие программы, приказ об утверждении	Апрель-август 2024	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
10	Закупка, доставка и наладка оборудования соответствии с фирменным стилем «Точки роста»	Мебель закуплена	Май-август 2024	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
11	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	Оборудование передано Центрам	Согласно графику МОКО	Котегова О.И. Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
12	Издание приказа о создании Центра:	Приказы,	Май 2024	Коршунова И.Ю.	

	<ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра 	локальные акты ОО		Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
13	Ремонт кабинетов	Кабинеты Центра готовы к установке оборудования и началу учебного года	До 15.08.2024	Некрасова Ю.В. Некрасова Н.В. Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
14	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра, в соответствии с методикой расчета	Список детей, приказ о зачислении	Август-сентябрь 2024	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
15	Мониторинг готовности Центров	Центры готовы к открытию	Август 2024 год	Некрасова Ю.В. Некрасова Н.В. Варанкина Т.Г.	
16	<p>Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО:</p> <ul style="list-style-type: none"> - целевой раздел (планируемые результаты); - содержательный раздел (программа формирования /развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов вне урочной деятельности; рабочая 	ООП НОО, ООП ООО	до 01.09.2024, далее ежегодно	Руководитель ОО, учителя учебных предметов биология, физика, химия, педагоги дополнительного образования	

	<p>программа воспитания обучающихся);</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия) 				
17	<p>Разработка и утверждение:</p> <ul style="list-style-type: none"> - режима работы Центра «Точка роста», - расписания занятий Центра «Точка роста», - графика занятости кабинетов Центра «Точка роста» - плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий 	Приказы, локальные акты	до 01 сентября 2024, далее ежегодно	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
18	<p>Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонифицированного дополнительного образования Кировской области (https://43.pfdo.ru/app)</p>	Программы	до 01 сентября 2024, далее ежегодно	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	

19	Открытие Центров «Точка роста»	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2024	Коршунова И.Ю. Кырнац О.А. Ожегина Е.Н. Прищепа М.Г.	
20	Мониторинг деятельности Центров «Точка роста»	Аналитическая справка	Январь, июнь 2025	Варанкина Т.Г.	
